

# **DETERMINANTES QUE AFETAM O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PROJETOS DO PAA-DOAÇÃO SIMULTÂNEA PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM MINAS GERAIS**

Silas Vinicio M. da Silva  
Orientador: Jader Fernandes Cirino

Estando o sucesso do PAA-DS condicionado a boa gestão das organizações sociais participantes, este trabalho procurou analisar quais os determinantes que afetam o cumprimento dos projetos de PAA-DS no prazo estipulado de 10 meses por essas organizações no estado de Minas Gerais. Dessa forma, através do uso do modelo Logit e munido dos dados obtidos por Cirino et al. (2013), observou-se que a presença de um Sistema de Informação Gerencial (SIG), aumenta as chances de sucesso no cumprimento dos prazos dos projetos de PAA-DS, como havia proposto Cirino et al. (2014). Além disso, constatou-se a importância da aplicação das funções administrativas de PODC, uma vez que foi possível notar que as organizações sociais que realizaram um planejamento da produção junto aos agricultores familiares tenderam a ter maiores chances de cumprir os projetos. O mesmo foi válido para as entidades que não tiveram ocorrências de atrasos dos alimentos por parte dos produtores.